Schéma directeur d'assainissement d'Athis Programme de travaux hiérarchisé (2024-2034)

Туре	Droposition de travers	COURT TERME		MOYEN TERME			LONG TERME						T . 1
	Proposition de travaux	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Total par opération
MN	Suppression du trop-plein du poste de refoulement Gare	-											-
STEP	Reconstruction de la STEP y compris PR Gare	1 490 000,00 €											1 490 000,00 €
ECPP	Création d'un réseau EU rue de la Petite Garenne et rue	164 000,00 €											164 000,00 €
ECPP	du Moulin	104 000,00 €											104 000,00 €
EXPL	Renouvellement du réseau d'assainissement rue des		58 000,00 €										58 000,00 €
EXPL	Tilleuls		36 000,00 €										36 000,00 €
ECPP	Mise en conformité des branchements privés rue de la		80 000,00 €										80 000,00 €
LOFF	Petite Garenne et rue du Moulin		00 000,00 C										80 000,00 €
IC	Contrôle de branchement du 31 Rue Camille Soudant et		1 000,00 €										1 000,00 €
	de 3 habitation de la RD3												
	ITV complémentaires		4 030,00 €										4 030,00 €
ECPM	Suppression du déversoir d'orage rue Saint-Rémy		1 000,00 €										1 000,00 €
ЕСРМ	Inspection visuelle des regards EU rue de la Mignotet en												
	Nappe Haute 2025, passage caméra dans la foulée si		-										-
	présence d'ECPP												
	Réfection d'un puits colmaté rue Roger Zimmermann		1 500,00 €										1 500,00 €
ECPM	Remplacement du réseau unitaire rue de la Gare			170 000,00 €									170 000,00 €
ECPM	Mise en conformité des branchements privés rejetant												
	tout ou une partie de leurs EP vers la station d'épuration			27 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €					136 000,00 €
	(hypothèse 5/an)												
ECPM	RD3 : Déconnexion de grilles EP sur domaine public		8 800,00 €										8 800,00 €
ECPM	Rue des Tilleuls : Déconnexion de grille EP sur domaine		4 400,00 €										4 400,00 €
	public												1 100,00 0
ЕСРМ	Rue du Pommeau : Déconnexion de grille EP sur domaine		6 600,00 €										6 600,00 €
	public												0 000,00 0
ЕСРМ	Rue du Centre : Déconnexion de grille EP sur domaine		4 400,00 €										4 400,00 €
	public		00,00 C										. 100,00 0
ECPM	Rue du Moulin : Déconnexion de grille EP sur domaine		4 400,00 €										4 400,00 €
	public		,										00,00 2
ЕСРМ	Rue du Fer à Cheval : Déconnexion de grille EP sur		2 200,00 €										2 200,00 €
	domaine public												
ЕСРМ	Rue Saint-Victor : Déconnexion de grille EP sur domaine		22 000,00 €										22 000,00 €
	public		ŕ										
EXPL	Réfection du génie civil et renouvellement des trappes du		2 000,00 €										2 000,00 €
	PR Gare		,				10,000,00,0						
	Mise à niveau des regards sous enrobé			1			13 000,00 €					1	13 000,00 €
	Curage et réfection des regards EU						3 000,00 €					1	3 000,00 €
EXPL	Curage et réfection des regards EP						2 000,00 €						2 000,00 €
EXPL	Inspection visuelle annuelle des regards EU rue du		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pommeau et rue du Château	4.654.000.00	110.000.00	470.000.00			46,000,00.5						4.050.000.00
	CA EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE	1 654 000,00 €	118 830,00 €	170 000,00 €			16 000,00 €						1 958 830,00 €
	Propriétaire		80 000,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €					216 000,00 €
	Commune		1 500,00 €				2 000,00 €						3 500,00 €
		1 654 000,00 €	200 330,00 €	197 200,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €	45 200,00 €	27 200,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	2 178 330,00 €

IC Investigations complémentaires

VERDI NORD DE FRANCE

MN Suppression de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel
ECPP Suppression d'eaux claires parasites permanentes (nappe ou source)
ECPM Suppression d'eaux claires parasites météoriques (pluie)
EXPL Travaux divers, amélioration de l'exploitation